

**План
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра естественно - научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году.**

Директор школы:



Утверждаю.
В.Н. Немеров

Муниципальное общеобразовательное учреждение Размахнинская средняя общеобразовательная школа, Шилкинского района Забайкальского края (наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Немеров В.Н.	Приказ директора школы	04.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Немеров В.Н.	План первоочередных мероприятий	До 11.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Немеров В.Н.	Медиаплан информационного сопровождения	До 11.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Немеров В.Н.	Положение о деятельности Центра	04.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Немеров В.Н.	Проект зонирования	До 15.02.2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Немеров В.Н.	Проект зонирования	До 23.02.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Немеров В.Н.	Приказ директора	04.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Немеров В.Н.	Приказ директора	04.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям	Суюнда В.В. Будаева С.И.. Осорова Н.Д	Заявки на финансирование	До 20.02.2021

2.2.	размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Будаева С.И.	извещения о проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Немеров В.Н. Будаева С.И.	Проектно-сметная документация	До 20.02.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Будаева С.И.	Отчеты	Июнь 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Немеров В.Н. Бурдинская Р.Д.	Заявка	Март.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Немеров В.Н. Бурдинская Р.Д. Будаева С.И.	Акт	Июль 2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Иванова Т.В. Немерова Т.М.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Иванова Т.В. Немерова Т.М.	Рабочие программы педагогов	Июнь 2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Немеров В.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	Июнь 2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Немеров В.Н.	Утвержденные должностные инструкции	Апрель 2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Бурдинская Р.Д.	Новости, статьи, репортажи	Март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для	Бурдинская Р.Д.	Новости, статьи, репортажи	Март 2022

4.3.	Запуск сайта	Белкин К.Н.	Новости Раздел «Точка роста»	Февраль 2022\
4.4.	Открытие Центра	Немеров В.Н	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Немеров В.Н. Иванова Т.В. Немерова Т.М. Бурдинская Р.Д.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Бурдинская Р.Д. Немерова Т.М. Иванова Т.В.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Немеров В.Н. Немерова Т.М. Иванова Т.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Немеров В.Н.	Отчет	Еженедельно